



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

N. 121 DEL 21/09/2023

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI MODULI APPLICATIVI DELLA PIATTAFORMA REFTREE – CIG: 9565081A89.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

Premesso che:

- con Determinazione n. 204 del 21.12.2022 sono stati affidati i servizi in oggetto mediante stipula di un contratto con un unico operatore economico ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera b), n. 2, del D.lgs. n.50/2016;
- in data 19/01/2023 è stato stipulato il relativo contratto con l'operatore economico IDEA REAL ESTATE S.p.A. a fronte di complessivi € 75.496,50 (settantacinquemilaquattrocentonovantasei/50) oltre I.V.A;

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, con apposita relazione, ha rappresentato e dato atto che:

- allo stato attuale le somme rimanenti relative alla quota di manutenzione evolutiva (MEV) del contratto in oggetto ammontano ad € 2.073,50;
- tuttavia, poiché sono previsti pro-futuro ulteriori interventi di manutenzione evolutiva, al fine di assicurare la piena efficienza del sistema, si rende necessario effettuare un aumento entro il limite del 20% dell'importo del contratto stipulato tra le parti in data 19/01/2023 pari a € 14.993,00 oltre IVA.

Visti:

- l'art. 106 co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce chiaramente che *“La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto*



originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

- *l’art. 22, co. 4 del D.M. n. 49/2018 il quale stabilisce chiaramente che “Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, co. 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”;*
- *L’atto di sottomissione prot. 2023003240 del 01/08/2023, sottoscritto dal legale rappresentante della Idea Real Estate S.p.A. e dal Responsabile del procedimento.*

Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela Maria Cossellu

DETERMINA

di procedere, mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione, ad un aumento delle prestazioni entro il quinto dell’importo del contratto (pari ad € 75.496,50) per un importo complessivo pari a **€ 14.993,00** (quattordicimilanovecentonovantatre/00) oltre IVA.

Tale ulteriore importo sarà destinato allo svolgimento dei servizi di manutenzione evolutiva su richiesta.

Per effetto di ciò si precisa che l’importo complessivo contrattuale sarà rideterminato in € 90.489,50, oltre IVA, ai sensi dell’art. 106, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e 22, co. 4 del D.M. n. 49/2018.

Detto importo è previsto nel budget 2023 Commessa 2023_CT_013 Co.Ge. 020803040100 Centro di Costo 99030015.

L'Amministratore delegato
ing. Angela M. Cossellu
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Angela Maria Cossellu
Data: 21/09/2023 15:02:31