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L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

Premesso che:

Con Determinazione dell Amministratore Delegato, EUR S.p.A. ha indetto una procedura
aperta di rilevanza europea in due lotti ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, volta alla
stipula di un Accordo Quadro con un operatore economico, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del
medesimo decreto per 'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o
a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di
proprieta di EUR S.p.A.

In esito alla suddetta procedura di gara, in data 25/05/2020 & stato stipulato il contratto
per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica - Lotto 2 tra EUR S.p.A. (Stazione
Appaltante) e I'operatore economico aggiudicatario Natuna S.r.l. (Appaltatore) avente
durata di 36 mesi;

in data 27 maggio 2020, il Direttore di Esecuzione del Contratto ha provveduto a dare
avvio al servizio tramite apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti;

I'operatore economico aggiudicatario Natuna S.r.l. ha offerto in sede di gara:

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sullimporto dei servizi a canone
variabile pari complessivamente ad € 1.689.212,00 del 28,90 %;

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI - | sem. 2019

- per lesecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e
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dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente ad
€ 1.298.133,00 del 38,00 % dichiarando, altresi:

- stima dei costi della manodopera pari ad € 792.629,00;

- stima dei costi aziendali pari ad € 44.811,00.

per effetto del ribasso di cui sopra, tali servizi si compongono in:

servizi a canone fisso (coordinamento e gestione tecnica, reperibilita, presidio fisso)
importo contrattuale pari ad € 375.976,81, oltre a € 12.250,00 per oneri della

servizi a canone variabile (manutenzione ordinaria programmata), importo
contrattuale pari ad € 825.052,93 oltre a € 58.021,00 per oneri della sicurezza non

servizi extra canone (manutenzione a richiesta/guasto o danno e presidio a
richiesta), importo contrattuale pari a € 498.562,46 oltre a € 24.124,00 per oneri della

a.
sicurezza non soggetti a ribasso;
b.
soggetti a ribasso;
C.
sicurezza non soggetti a ribasso;
d.

lavori di manutenzione straordinaria programmata, importo contrattuale pari a €
306.280,00 oltre a € 26.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con atto aggiuntivo del 04 agosto 2022 si e proceduto ad una riparametrazione degli

importi contrattuali, cosi come riportato nella seguente tabella:

D 2 Nuovi importi contrattuali Nuovi importi residui
escrizione o7 i
netto sicurezza Stlo sicurezza

servizi a canone fisso 375 976,81 € 12 250,00 € 129.564,93 € 4224 68 €
servizi a canone variabile 309590,82€| 2174281€ 131.413,67 € 9238,23 €
servizi extra canone 814 024,57 €| 46 402,19€ 32429795 € 31 208,60 €
lavor di manutenzione
stEacrelitiaiio 506 280,00 €| 40000,00€ 233.768,75 € 38.279,32 €

totale 2005872,20€ | 120 395,00 € 819.045,30 € 82.950,83 €

con determinazione dell’Amministratore Delegato in data 24/05/2023 é stato protratto il

temine finale dell'accordo quadro, stipulato con I'operatore Natuna S.r.l., per ulteriori 60

giorni naturali e consecutivi ovvero fino alla data del 25 luglio 2023;

é in fase d'indizicne la nuova procedura ad evidenza pubblica volta all'aggiudicazione

dell'accordo quadro per I'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva efo
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a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di
proprieta di EUR S.p.A.

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, con apposita relazione, ha rappresentato e
dato atto che:
> nel corso dell'appalto, a causa di fatti imprevisti ed imprevedibili, & sorta la necessita
di eseguire un importo di Ordini di Acquisto per servizi e lavori extra canone
maggiore rispetto a quanto inizialmente stimato in fase di progettazione;

» aseguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di EUR S.p.A. del 14 marzo
2023, la societa ha stipulato con la EurTel S.r.l. il contratto di affitto d'azienda n.
10457, registrato a Roma in data 30 marzo 2023. In forza di cié EUR S.p.A. deve
pertanto, fatto imprevisto ed imprevedibile, farsi carico dell'esecuzione dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio di Palazzo
dell'Arte Antica e di Palazzo dei Congressi, prima gestiti @ mantenuti dalla Eur Tel
Srl;

» limporto residuo, pari ad € 439.242,19 comprensivo degli oneri relativi alla
sicurezza, ancora a disposizione risulta essere insufficiente a garantire
l'effettuazione delle ulteriori attivitd sino alla data prevista di chiusura delle
medesime, tuttavia, risulta indispensabile garantire il mantenimento delle prestazioni
degli impianti e la piena fruibilita degli stabili di proprieta della Societa,

> limporto necessario all'esecuzione dei suddetti servizillavori extra canone & stimato
in € 201.880,52 oltre IVA, pari al 9,49% dell'importo contrattuale originario;

> la necessita di esecuzione di tali attivita comporta la conseguente estensione della
durata dell’'accordo quadro in oggetto per un periodo pari 274 gg naturali e
consecutivi e pertanto il nuovo termine contrattuale & fissato al 01 marzo 2024.

Visto

- lart. 108, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce altresi che “/ contratti di appalto nei

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
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procedura di affidamento nei casi seguenti: c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti

condizioni, fatto salvo quanto previsto per gii appalti nei settori ordinari dal comma 7:

a) la necessita di modifica e determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra
le predette circostanze pué rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legisiative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

b) fa modifica non altera la natura generale def contratto”.

- l'art. 1086, co. 7 del d.Igs. 50/20186, stabilisce che “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e
¢), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pit modifiche
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica".

Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali

rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva:

Tutto cid premesso, visto e considerato, I'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela
Maria Cossellu

DETERMINA

per le motivazioni suesposte:

® di aumentare limporto contrattuale dellaccordo quadro con unico operatore per
l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprieta di EUR
s.p.a. lotto 2 - CIG:  7997013FE1 di € 201.880,52 (euro
dueceunomilaottocentoottanta/52) oltre IVA:

e diestendere la durata dell'accordo quadro in oggetto per un periodo pari 274 gg naturali
e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale al 01 marzo 2024;

¢ di autorizzare, per ['effetto, sui relativi CO.GE e Centro di Costo, I'ulteriore spesa
complessiva di € 201.880,52 (euro dueceunomilaottocentoottanta/52) oltre IVA.

I'Amministratore delegato
ing. Angela M. Cossellu
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Angela Maria Cossellu
Data: 21/07/2023 15:45:49




