



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

N. 129 DEL 25/10/2023

ATTIVAZIONE OPZIONE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI, AI SENSI DELL'ART. 63, co. 5 DEL D.LGS. n. 50/2016, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON L'OPERATORE ECONOMICO "R.T.I. Eventi 3 S.r.l. - P.&P. ITALIA PROMOTIONAL PROJECT S.r.l. - ARKE' S.r.l. - PAOLETTI ECOLOGIA S.r.l." AI SENSI DELL'ART. 54, co. 4, lett. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A. - ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLE E PALAZZO DEI CONGRESSI (CIG: 88223154A6).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 94 del 06/07/2021, EUR S.p.A. ha indetto una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con due operatori economici per l'esecuzione dei servizi in intestazione;
- con determinazione di aggiudicazione n. 2 del 04/01/2022 l'Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. ha aggiudicato l'appalto all'operatore economico primo classificato "R.T.I. Eventi 3 S.r.l. - P.&P. ITALIA PROMOTIONAL PROJECT S.r.l. - ARKE' S.r.l. - PAOLETTI ECOLOGIA S.r.l." il quale ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 30,00% da applicarsi al Listino Prezzi "Allegato 3" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- in data 09/03/2022 è stato stipulato il contratto (prot. EUR n. 2022000883) con il suddetto operatore economico alle condizioni di cui alla summenzionata determinazione di aggiudicazione a fronte di un importo massimo complessivo pari ad **euro 2.446.500,00**, di cui **euro 82.202,40** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- l'attivazione del servizio è avvenuta mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna anticipata in data 04/03/2022 (prot. EUR n. 2022000623);

CONSIDERATO CHE:

con apposita relazione il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva ha rappresentato e dato atto che:





- con il graduale allentamento delle misure restrittive strettamente connesse all'andamento della pandemia da Covid-19 e susseguente superamento dello stato di emergenza nazionale, si è registrato, soprattutto presso il Roma Convention Center – la Nuvola, un notevole incremento delle presenze legato alla ripartenza dei congressi nazionali e internazionali, con conseguente incremento del fatturato legato a tali servizi;
- le ulteriori prestazioni richieste all'operatore economico comunque non alterano la natura generale del contratto;
- gli eventi confermati e già contrattualizzati prevedono l'erogazione di importi superiori rispetto a quanto previsto contrattualmente per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in intestazione. Pertanto l'importo residuo pari ad **€ 403.184,42** non risulta sufficiente per l'esecuzione nel tempo dei suddetti servizi di progettazione ed allestimento in occasione dei summenzionati eventi di carattere nazionale ed internazionale.

VISTO

- l'art. 5.2 del disciplinare di gara in base al quale *“La Committenza, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare, all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, servizi analoghi per ulteriori 12 (dodici) mesi”*;
- l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti in base al quale *“Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016, EUR si riserva la facoltà di affidare servizi o lavori analoghi fino ad ulteriori dodici mesi. Nel caso di esercizio di tale facoltà la Contraente si obbliga fin d'ora all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, non potendo far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva;



Tutto ciò premesso, visto e considerato, l'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela Maria Cossellu

DETERMINA

di procedere, mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo per lo svolgimento dei servizi analoghi per un importo complessivo pari a € **1.223.250,00** (*euro unmilione duecentoventitremiladuecentocinquanta/00*) oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **41.101,20** (*euro quarantunomilacentouno/20*).

L'ulteriore importo sopra indicato sarà destinato allo svolgimento dei servizi di progettazione e allestimento da svolgersi presso gli edifici denominati "Roma Convention Center - la Nuvola" e "Palazzo dei Congressi" siti in Roma e di proprietà di EUR S.p.A.

Per effetto di ciò si precisa che l'importo complessivo contrattuale ammonta ad € **3.669.750,00** oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **123.303,60** nell'ambito dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione stipulato con l'operatore economico il **R.T.I.**

- **EVENTI 3 S.r.l. (Mandataria)** con sede legale in Roma, Via Pietro Giannone n. 10 Torino, C.F. e P.IVA 09420840010;
- **P.&P. ITALIA PROMOTIONAL PROJECT S.r.l. (Mandante)** con sede in Torino, Via Valfrè n. 16, C.F. e P.IVA 04731050011
- **ARKE' S.r.l. (Mandante)** con sede in Roma, Via dell'Archivio di Stato n. 15, C.F. e P.IVA 06466651004
- **PAOLETTI ECOLOGIA S.r.l. (Mandante)** con sede in Fiumicino (RM), Via della Corona Boreale n. 115, C.F. e P. IVA 02314550548.

l'Amministratore delegato
ing. Angela M. Cossellu
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Angela Maria Cossellu
Data: 25/10/2023 11:52:37