



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

N. 147 dell'11/12/2023

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO JOSH PROTOCOL, FRUIBILE IN CLOUD, IDONEO ALLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

Premesso che:

- con Determinazione n. 39 del 17.03.2023, è stato disposto l'affidamento in oggetto all'operatore economico IT CONSULT S.r.l., per l'esecuzione dei servizi suddetti;
- in data 30/03/2023. è stato stipulato il relativo contratto (prot. EUR n. 2023001290) con il predetto operatore economico;
- l'importo del contratto è pari a complessivi **€ 76.138,00** (euro settantaseimilacentotrentotto/00) oltre I.V.A.

Considerato che

il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, con apposita relazione, ha rappresentato e dato atto che:

- in data 13 novembre 2023 è entrato in funzione il nuovo protocollo informatico "*Josh Protocol*";
- il suddetto contratto prevedeva l'acquisto di n. 45 licenze per l'utilizzo del nuovo protocollo;
- tale numero era stato stimato supponendo che l'assetto societario prevedesse ancora la presenza dell'Ufficio Protocollo come punto di smistamento della documentazione in entrata e in uscita verso le varie segreterie di Funzione e queste ultime come ulteriore punto di smistamento all'interno delle Funzioni stesse; in base al nuovo assetto scelto è stato fatto un censimento con i Responsabili delle varie Fun-



zioni aziendali delle licenze necessarie; a seguito di tale verifica si era giunti alla necessità di ampliare il numero delle utenze a n. 75;

- successivamente all'avvio del nuovo protocollo alcune Funzioni hanno fatto richiesta di attivazione di ulteriori licenze per consentire l'accesso a utenti non considerati in fase di verifica iniziale; pertanto è emersa la necessità di ampliare il numero di licenze a n. 92 per esigenze connesse ad una migliore gestione del sistema da parte delle varie Funzioni aziendali coinvolte;
- trattandosi delle medesime prestazioni originariamente previste nel contratto stipulato tra le parti in data 30/03/2023, non viene alterata la natura generale del contratto poiché non si richiedono all'operatore economico affidatario del servizio diverse ed ulteriori prestazioni rispetto a quelle contrattualmente previste;
- come sopra esposto la modifica non altera la natura generale del contratto e la necessità di modifica del contratto in essere è certamente causata da circostanze impreviste e imprevedibili, quali appunto la riorganizzazione e le nuove esigenze emerse nell'ambito delle varie Funzioni aziendali a seguito dell'introduzione del nuovo protocollo che hanno imposto un maggior numero di licenze rispetto a quelle inizialmente preventivate;
- alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario effettuare un aumento, entro il limite del 20% dell'importo del contratto stipulato tra le parti in data 30/03/2023 pari a **€ 15.024,96** oltre IVA;

Visti:

- l'art. 106 co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce chiaramente che *“La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;
- l'art. 22, co. 4 del D.M. n. 49/2018 il quale stabilisce chiaramente che *“Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, co. 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”*.



Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, l'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela Maria Cossellu

DETERMINA

di procedere, mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione, ad un aumento delle prestazioni entro il quinto dell'importo del contratto (pari ad **€ 76.138,00**) per un importo complessivo pari a **€ 15.024,96** (quindicimilatrentadue/30) oltre IVA.

Tale ulteriore importo sarà destinato al rilascio di nuove licenze per un totale di n. 92 per esigenze connesse ad una migliore gestione del sistema da parte delle varie Funzioni aziendali.

Per effetto di ciò si precisa che l'importo complessivo contrattuale viene rideterminato in **€ 91.162,96**, oltre IVA, ai sensi degli artt. 106, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e 22, co. 4 del D.M. n. 49/2018.

Detto importo aggiuntivo è previsto nel budget 2023, Commessa 2023_CT_073, Co.Ge. 020803040100 e Centro di Costo 99030015.

“EUR S.p.A.”

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ing. Angela Maria Cossellu