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Nuovo Centro Congressi _ Cronoprogramma _ Setti Acustici _ Sale Polivalenti

La durata delle attivita necessarie per la realizzazione dei setti pareti manovrabili delle Sale
Congressuali e stato quantificato in 120 giorni.

Le attivita prevedono i rilievi e le analisi delle interferenze con le opere gia realizzate,
I’elaborazione e trasmissione dei documenti costruttivi, la relativa approvazione di tali documenti,
gli approvvigionamenti, trasporto in cantiere dei materiali ed elementi, e la costruzione delle
opere previste.

Durata mese 1 mese 2 mese 3 mese 4

mag-18 giu-18 lug-18 ago-18
SETTI ACUSTICI 120

Rilievi ed analisi delle
interferenze con le 10
opere gia realizzate

Elaborazione e
trasmissione dei 10
documenti costruttivi

Approvazione dei

. .. 10
documenti costruttivi

Approvvigionamento,
fabbricazione in
stabilimento e
trasporto in cantiere

30

Costruzione setti
longitudinali

Costruzione setti

. 60
trasversali

Queste attivita dovranno essere preventivamente coordinate con la programmazione del cantiere
esistente, per minimizzare le interferenze.

Parimente le attivita di costruzione dei setti acustici dovranno essere coordinate con la
pianificazione degli eventi programmati nel Nuovo Centro Congressi e, pertanto, con le giornate di
fermo cantiere. Dovranno essere previsti doppi turni e/o I'utilizzo di squadre in parallelo nei giorni
di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione.
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