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La durata delle attività necessarie per la realizzazione dei setti pareti manovrabili delle Sale 

Congressuali è stato quantificato in 120 giorni. 

Le attività prevedono i rilievi e le analisi delle interferenze con le opere già realizzate, 

l’elaborazione e trasmissione dei documenti costruttivi, la relativa approvazione di tali documenti, 

gli approvvigionamenti, trasporto in cantiere dei materiali ed elementi, e la costruzione delle 

opere previste. 

 

 

Durata mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 

  

mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 

SETTI ACUSTICI 120                           

Rilievi ed analisi delle 

interferenze con le 

opere già realizzate 

10 

  

            
Elaborazione e 

trasmissione dei 

documenti costruttivi 

10 

 

  

           

Approvazione dei 

documenti costruttivi 
10 

  

  

          Approvvigionamento, 

fabbricazione in 

stabilimento e 

trasporto in cantiere 

30 

   

        

      

Costruzione setti 

longitudinali 
60 

       

            

Costruzione setti 

trasversali 
60 

       

            

 

 

Queste attività dovranno essere preventivamente coordinate con la programmazione del cantiere 

esistente, per minimizzare le interferenze. 

Parimente le attività di costruzione dei setti acustici dovranno essere coordinate con la 

pianificazione degli eventi programmati nel Nuovo Centro Congressi e, pertanto, con le giornate di 

fermo cantiere. Dovranno essere previsti doppi turni e/o l’utilizzo di squadre in parallelo nei giorni 

di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione. 
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