



22

479
Tel

ORDINE DEGLI INGEGNERI
5434 F
PREMO
Stefano
Provincia di TORINO


[Handwritten signature]

FUKSAS

No. 1001, Floor 10, Logistics Building
518128 Baoan District **Shenzhen**
Tel +86-75529910136
Fax +86-75529591652
secretary@fuksas.org

La durata delle attività necessarie per la realizzazione dei setti pareti manovrabili delle Sale Congressuali è stato quantificato in 120 giorni.

Le attività prevedono i rilievi e le analisi delle interferenze con le opere già realizzate, l'elaborazione e trasmissione dei documenti costruttivi, la relativa approvazione di tali documenti, gli approvvigionamenti, trasporto in cantiere dei materiali ed elementi, e la costruzione delle opere previste.



Queste attività dovranno essere preventivamente coordinate con la programmazione del cantiere esistente, per minimizzare le interferenze.

Parimente le attività di costruzione dei setti acustici dovranno essere coordinate con la pianificazione degli eventi programmati nel Nuovo Centro Congressi e, pertanto, con le giornate di fermo cantiere. Dovranno essere previsti doppi turni e/o l'utilizzo di squadre in parallelo nei giorni di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione.