



Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprietà di Eur a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, municipio IX.

All.3 __ - Processo affidamento intervento (ODL emesso dal Direttore dei Lavori)

	1. Programma degli interventi	2. Documentazione tecnica intervento	3. Richiesta intervento (Ticket)	4. Presa in consegna Ticket	5. Accettazione ODA	6. Verifica intervento	7. Liquidazione
Attività	<ul style="list-style-type: none">Definizione degli interventi da attuare nel semestreDefinizione livello criticità (urgenza)	<ul style="list-style-type: none">Predisposizione allegati tecnici al Ticket (progetto)	<ul style="list-style-type: none">Definizione tempi di presa in consegna e predisposizione specifiche tecniche lavori se > di 5gg (DL)Compilazione Ticket	<ul style="list-style-type: none">Visione TicketValutazione documentazione tecnica a corredo del TicketVerifica preliminare luoghiPresa in consegna Ticket e predisposizione specifiche tecniche lavori; ovvero eventuali osservazioni ritenute ostative alla presa in consegna del TicketIndicazione eventuale subappalto	<ul style="list-style-type: none">In caso di osservazioni il RUP decide: sospensione termini accettazione Ticket; annullamento e riemissione Ticket; (da punto 2.) conferma Ticket inizialeEmissione O.D.L.Approvazione O.D.L.Autorizzazione O.D.L.Accettazione O.D.L.	<ul style="list-style-type: none">Presa atto titoli autorizzativiEventuale autorizzazione subappaltoConsegna lavoriComunicazione inizio lavori EntiVerifica esecuzioneComunicazione fine lavori EntiConsegna "As Built" e certificazioni	<ul style="list-style-type: none">Consegna elenco subappaltatori SALCompilazione SALEmissione del SALEmissione Certificato di Pagamento
Responsabile Prodotto finito	<ul style="list-style-type: none">Owner di processo / RUP	<ul style="list-style-type: none">RUPSupporto RUP (Progettista)DL	<ul style="list-style-type: none">DL	<ul style="list-style-type: none">APP	<ul style="list-style-type: none">DLRUPProcuratore / ADAPP	<ul style="list-style-type: none">DLAPP	<ul style="list-style-type: none">DLRUP
Prodotto finito	<ul style="list-style-type: none">Programma degli interventi da attivare nel semestre	<ul style="list-style-type: none">AutorizzazioniProgetto esecutivo, CME, PSC specifico (se necessario), Cronoprogramma lavoriValidazione progetto	<ul style="list-style-type: none">Emissione Ticket (Sistema informativo o PEC)	<ul style="list-style-type: none">Presa in consegnaSpecifiche tecniche (entro 5 giorni salvo diversa indicazione del Ticket)Richiesta di subappalto	<ul style="list-style-type: none">Annullamento Ticket (RUP)Emissione O.D.L. (DL)Approvazione O.D.L. (RUP)Autorizzazione spesa (Proc. / AD)Accettazione O.D.L. (APP)	<ul style="list-style-type: none">Verbale consegna lavoriAutorizzazione subapp.Pagamento anticipazioneElaborati costruttivi e PSC/POSReport tempi e produzioneCertificato corretta esecuzione/ColloredoElaborati "as built" e certificazioni (APP)Accatastamento	<ul style="list-style-type: none">SALCertificato di Pagamento



Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprietà di Eur a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, municipio IX.

All. 3__ - Processo autorizzazione subappalto (APP / RUP)

