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ATTIVITA'

SETTIMANE

3 4

Allestimento Cantiere

Allestimento ponteggio nella zona palco

Realizzazione fori su soffitto per aggancio diffusori sonori

Realizzazione struttura di aggancio diffusori sonori su struttura esistente

Realizzazione QE

Realizzazione botola su nuova regia interna

Realizzazione torretta a scomparsa palco

Montaggio ponteggio zona cassettoni videoproiettori

Modifica cassettone per videoproiettore

Montaggio di due Rack nel locale tecnico N4

Montaggio del rack nuova regia interna

Passaggio cavi nella zona guscio

Passaggio cavi nella zona sotto palco e platea

Passaggio cavi videoproiettori compreso passaggio zona ex regia

Passaggio cavi zona sale traduzione

Cablaggio torretta palco

Montaggio e collegamento luci sopra il palco (zona americane)

Montaggio e collegamento diffusori audio sopra palco

Montaggio e collegamento Radiatore infrarosso traduzione

Montaggio antenne radiomicrofoni

Montaggio apparecchi luci e audio nel rack della nuova regia interna

Montaggio e collegamento Consolle, postazione e unita centrale traduzione in sala traduzione

Montaggio e collegamento Trasmettitore traduzione ne locale tecnico N4

Montaggio staffe per proiettore

Montaggio e collegamento videoproiettore

Collegamenti quadro elettrico

Installazione software

Prove e collaudi finali

Smontaggio ponteggi

Smantellamento Cantiere
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