EVR

Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprieta di Eur a destinazione mista non residenziale, siti in Roma,
municipio IX.

All.3 __ - Processo affidamento intervento (ODL emesso dal Direttore dei Lavori)

2.
Documentazione
tecnica

3. Richiesta
intervento

1. Programma degli

6. Verifica
intervento

5. Accettazione
ODA

4. Presain

consegna Ticket 7. Liquidazione

interventi

intervento

(Ticket)

* Definizione degli interventi
da attuare nel semestre

Predisposizione allegati
tecnici al Ticket

* Definizione tempi di

presa in consegna e

Visione Ticket
Valutazione

In caso di
osservazioni il RUP

Presa atto titoli
autorizzativi

Consegna
elenco

* Definizione livello criticita (progetto) predisposizione documentazione decide: * Eventuale autorizzazione subappaltatori
(urgenza) specifiche tecniche tecnica a corredo del sospensione subappalto SAL
lavori se > di 5gg (DL) Ticket termini * Consegna lavori * Compilazione
* Compilazione Ticket  Verifica preliminare accettazione ¢ Comunicazione inizio SAL
luoghi Ticket; lavori Enti * Emissione del
* Presa in consegna annullamento e * Verifica esecuzione SAL
Ticket e riemissione Ticket; * Comunicazione fine lavori ¢ Emissione
Attivita predisposizione (da punto 2.) Enti Certificato di
specifiche tecniche conferma Ticket * Consegna “As Built” e Pagamento
lavori; ovvero iniziale certificazioni
eventuali * Emissione O.D.L.
osservazioni ritenute * Approvazione
ostative alla presa in O.D.L.
consegna del Ticket * Autorizzazione
* Indicazione eventuale O.D.L.
subappalto * Accettazione O.D.L.
Responsabile * Owner di processo / RUP * RUP DL * APP * DL * DL * DL
Prodotto finito ¢ Supporto RUP * RUP * APP * RUP
(Progettista) ¢ Procuratore / AD
* DL * APP
* Programma degli interventi * Autorizzazioni * Emissione Ticket * Presain consegna * Annullamento * Verbale consegna lavori * SAL
da attivare nel semestre * Progetto esecutivo, (Sistema informativo o * Specifiche tecniche Ticket (RUP) * Autorizzazione subapp. * Certificato di
CME, PSC specifico (se PEC) (entro 5 giorni salvo * Emissione O.D.L. * Pagamento anticipazione Pagamento
necessario), diversa indicazione (DL) * Elaborati costruttivi e
Cronoprogramma lavori del Ticket) * Approvazione PSC/POS
 Validazione progetto * Richiesta di 0.D.L. (RUP) * Report tempi e
Prodotto finito subappalto * Autorizzazione produzione

spesa (Proc. / AD)

Accettazione O.D.L.

(APP)

Certificato corretta
esecuzione/Collaudo
Elaborati “as bulit” e
certificazioni (APP)
Accatastamento



EVR Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprieta di Eur a destinazione mista non residenziale, siti in Roma,
municipio IX.

All. 3__ - Processo autorizzazione subappalto (APP / RUP)

1. Richiesta subappalto e comunicazione
fornitura in opera

3. Verifica requisiti generali

B e 4. Liquidazione SAL

2. Verifica richiesta subappalto

* Alla presa in consegna del Ticket devono * Verifica completezza documentazione * Verifica requisiti generali di cui all’art. » Consegna elenco e quota subappaltatori che
essere indicati gli estremi del * Verifica rispetto affidamento al 80 del Codice hanno partecipato al SAL
subappaltatore e del fornitore in opera SUBAPP dei prezzi con ribasso non * DURC * Eventuale liquidazione diretta del
* 20 giorni prima dell’inizio dei lavori deve superiore al 20% dei prezzi di * Antimafia per importi > di 150.000 euro subappaltatore
essere effettuata la consegna del contratto
contratto di subappalto e della
Attivita documentazione allegata e nel caso di

fornitura e posa in opera deve essere
comunicato I'avvenuto affidamento,
I'importo e la dimostrazione della non
applicabilita del subappalto.

Responsabile * APP * RUP * RUP * APP
Prodotto finito * Supporto RUP * Supporto RUP * SUBAPP
* RSSP EUR S.p.A. * RUP
* Contratto subappalto * Verifica ammissibilita richiesta di  Verbale di verifica dei requisiti generali * Elenco e quote subappaltatori
* Comunicazione fornitura in opera subappalto * Autorizzazione al subappalto * Richiesta di pagamento diretto
* Richiesta di integrazioni o chiarimenti * SAL

* Certificato di Pagamento
Prodotto finito



