CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
EV R LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI
EDIFICI PROPRIETA DI EUR A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE, SITI IN ROMA, MUNICIPIO IX.

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO D'APPALTO

PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Al SENSI DELL’ART. 95, co. 2
DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI TRE DISTINTI ACCORDI QUADRO Al SENSI
DELL’ART. 54, CO. 3 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENT! LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI A
DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE DI PROPRIETA DI EUR S.p.A., SITI IN ROMA - MUNICIPIO
IX.
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CAPO |

OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Quanto risulta dal presente capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo la natura dei

lavori fornendo tutti gli elementi per un’idonea ed esaustiva valutazione tecnica da parte dei

concorrenti.

EUR S.p.A. intende definire le condizioni e le modalita tecniche generali per I’esecuzione dei

lavori di natura edile, restauro ed impiantistica sugli immobili di proprieta di EUR S.p.A.,

attraverso Accordo Quadro. Gli interventi non sono predeterminati nel numero, nell’allegato 01, a

solo titolo informativo e non impegnativo per EUR S.p.A., sono indicati i siti dei possibili interventi:

— Palazzo dell’Arte Antica

— Palazzo dei Congressi

— Palazzi minori

L’assuntore dell’accordo dovra garantire lo svolgimento contemporaneo di piu interventi dislocati

nei vari immobili di proprieta, senza che cid possa costituire pretesa per richieste di maggiori

compensi e senza che questo comporti uno slittamento delle date di consegna dei lavori né un

allungamento dei tempi di realizzazione previsti per ogni singolo intervento nel rispetto del

cronoprogramma di riferimento.

L’operatore selezionato, pertanto, dovra avvalersi di un’organizzazione di impresa che disponga di

risorse tecniche e umane, di professionalita e competenze specifiche nel settore, con piena

assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione al fine di garantire

la presenza costante di maestranze qualificate.

Per esigenze di EUR S.p.A., all'affidatario potra essere richiesta I'esecuzione di lavori analoghi

anche su immobili di proprieta diversi da quelli di cui all’allegato 01, ma senza che questo possa

comportare maggiori richieste da parte dell’assuntore dell’accordo.

Le opere da realizzare sono genericamente descritte negli elaborati posti a base di gara:

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

2. 1l progetto definitivo (allegato) esemplificativo delle opere necessarie a ripristinare la
funzionalita degli immobili o di parte di essi (Unita Immobiliari) di cui all’allegato 01;

3. | prezzari di riferimento del presente accordo quadro.

Le opere saranno di volta in volta puntualmente e dettagliatamente individuate da EUR

S.p.A. ,come nei successivi articoli meglio specificato.
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Articolo 2-Descrizione e quantificazione delle opere

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI
EDIFICI PROPRIETA DI EUR A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE, SITI IN ROMA, MUNICIPIO IX.

Lo scopo dell’accordo quadro € quello di rispondere alle esigenze di restauro e consolidamento dei

rivestimenti lapidei dei singoli palazzi per la messa in sicurezza e conservazione delle facciate

esterne, ed il ripristino funzionale edile ed impiantistico degli spazi interni locati o da locare.

LOTTO CATEGORIE ISO 9001
1 OG2 classe V OG11 classe llbis NO

LOTTO 1 Importo M.O. Sicurezza Totale
Lavori OG2 4.373.862,29 1.288.859,98 517.446,94 4.891.309,24
Lavori OG11 1.200.000,00 322.798,88 25.043,17 1.225.043,17
Progettazione 214.600,00 0 0 214.600,00
Indagini 70.000,00 17.500,00 1.050,00 71.050,0
5.858.462,29 1.611.935,53 543.540,12 6.402.002,41

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 543.540,12. La manodopera

della componente lavori & pari a euro 1.611.935,53 corrispondente al 26,35%.

E previsto che al fine della determinazione del prezzo dell’appalto, il concorrente effettui un ribasso

unico percentuale da applicare allimporto a corpo complessivo di ogni singolo Lotto, come da

elenco dei prezzi allegato al CSA e ai prezzari DEI di riferimento. Tale ribasso, sara applicato nel

corso dei lavori ad eventuali nuovi prezzi occorrenti, determinati ai sensi del successivo 'art. 10.

Nello specifico i lavori, da svolgere secondo le modalita descritte e meglio specificate nel Capitolato

Speciale di Appalto e nel Progetto Definitivo, dovranno comprendere la progettazione esecutiva di

alcuni interventi, 'esecuzione di indagini di dettaglio e la realizzazione, di:

¢ interventi di messa in sicurezza delle situazioni maggiormente critiche;

e Lariparazione e la pulizia di elementi danneggiati o deteriorati;

e Sostituzione perni esistenti con iniezioni di malta fluida e resina;

* Interventi specifici ripristino dissesto (sostituzione/integrazione lastre);

¢ Ripristino corretta giacitura lastre: rimozione e riposizionamento;

¢ Iniezioni per consolidamento e sarcitura lesioni;

e Interventi sugli infissi in legno esistenti;

¢ Interventi impiantistici complementari o di dettaglio;
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Gli interventi relativi agli spazi locati o da locare a titolo meramente indicativo e non esaustivo,

riguardano le opere elencate nell’allegato 02 distinte per tipologie di unita immobiliari e che si

Interventi edili interni di ripristino o finitura.

riassumono brevemente in:

Opere da pittore;

Opere da fabbro;

Opere varie di finitura;

Murature e Intonaci;

Servizi igienici;

Pavimenti e/o rivestimenti;

Controsoffitti;

Infissi interni ed esterni;

Opere da vetraio;

Apprestamenti speciali per opere di sicurezza passiva;

Ripristino funzionalitd o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto
riscaldamento/raffrescamento e ricambio d’aria;

Ripristino funzionalita o0 modifica dell’'esistente e/o realizzazione di nuovo impianto elettrico;
Ripristino funzionalitad o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto termico;
Ripristino funzionalitd o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto TVCC,
rilevazione incendi, telefonico e videocitofono;

Ripristino funzionalita o modifica dell’esistente e/o realizzazione (tubazioni, pozzetti ecc.)
della rete idrico sanitaria ed antincendio;

Opere varie di finitura ed assistenza edile per le opere impiantistiche;

La progettazione degli interventi.

Articolo 3 - Caratteristiche dell’affidamento e principali dimensioni dei singoli interventi

3.1 - Programma degli interventi

Successivamente alla stipula del contratto quadro, l'ufficio tecnico di EUR S.p.A., consegnera

periodicamente all'impresa aggiudicataria un programma di interventi, cui EUR S.p.A. si riserva di

apportare eventuali variazioni, fatti salvi eventi imprevedibili che impongono il tempestivo intervento

e che I'appaltatore si obbliga ad eseguire nei tempi e con le modalita indicate dal suddetto ufficio

tecnico.

3.2 - Affidamento degli interventi — Ordine di Lavori (ODL)

Le caratteristiche e I'entita deqli interventi in affidamento saranno di volta in volta individuati
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dall’'ufficio tecnico di EUR S.p.A. che predisporra gli elaborati techico-contabili necessari.

Per ogni intervento, verra fornito, ove necessario, specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) ad integrazione del PSC generale.

Oqni intervento sara determinato analiticamente applicandole voci di prezzo offerte ed affidato e

contabilizzato a corpo.

L’ufficio tecnico di EUR S.p.A. affidera gli interventi tramite apertura di un Ticket e la successiva
emissione di specifico ODL attraverso un Sistema Informativo di gestione dell’appalto ovvero
mediante PEC. Ogni intervento sara dettagliato con l'indicazione puntuale delle opere da eseguire,
'importo a corpo delle opere, il tempo previsto per 'esecuzione dei lavori a decorrere dal verbale
di Consegna Lavori. Al suddetto ODL saranno allegati gli elaborati tecnico-economici e di sicurezza
specifici redatti sulla base del PSC generale, necessari all'intervento in affidamento. Verra inoltre
fornito il cronoprogramma puntuale dei lavori.

Ogni ODL dovra essere vistato dal Direttore dei Lavori ed autorizzato dal Responsabile del
Procedimento in fase Esecutiva.

L’Appaltatore dovra iniziare i lavori in affidamento previsto dallo specifico ODL in ottemperanza al

cronoprogramma previsto.

L'Impresa dovra, pertanto, programmare e studiare le modalita dei singoli interventi in modo da
rispettare pienamente la durata prevista per ogni singolo intervento, tenendo conto della
sovrapposizione esecutiva degli interventi stessi, anche facendo ricorso a turni di lavoro
straordinari, o festivi.

3.3 - Procedura di affidamento degli ODL

Ogni ODL sara consegnato tramite sistema informativo (apertura Ticket) ovvero tramite PEC come
di seguito meglio specificato e schematicamente rappresentato nel processo allegato 03 al
presente CSA.

La Committenza per I'emissione dellODL potra chiedere all’Appaltatore:

- Sopralluoghi, accertamenti e prove di funzionalitd degli impianti per stabilire lo stato dei

luoghi nonché I'elaborazione di un preventivo nel caso di lavorazioni analoghe a quelle

previste nei progetti tipologici allegati al presente CSA;

- Verifiche preliminari, rilievi dei luoghi e progettazione dei lavori secondo le modalita previste

al successivo punto 3.5;

- Esecuzione dei lavori in base al progetto predisposto dalla Committenza.

L’Appaltatore, in ogni caso, dovra sempre verificare la documentazione tecnico-economica e di

sicurezza consegnata dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A., valutare compiutamente le opere da

realizzare effettuando, a proprie spese, una preliminare verifica dei luoghi ed entro 5 giorni dalla
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data di emissione del Ticket (salvo una maggior durata indicata del DL) procedere alla presa in

consegna del Ticket.

All'atto della presa in consegna del Ticket dovranno essere fornite al DL le specifiche dei materiali
di cui al successivo art. 27 e I'eventuale indicazione delle opere da subappaltare o fornire in opera.
Nel caso I’Appaltatore manifesti rilievi sulla documentazione consegnata dall’ufficio tecnico di EUR
S.p.A., dovra darne immediata comunicazione all’'ufficio stesso che provvedera a verificare, a suo
insindacabile giudizio, quanto dichiarato dall’assuntore interrompendo, eventualmente, i termini di
decorrenza per 'accettazione (sospensione Ticket).

Qualora ['ufficio tecnico di EUR S.p.A. ritenga ammissibili i rilievi dell’Appaltatore procedera
alladeguamento della documentazione tecnico-economica e di sicurezza, alle richieste ritenute

congrue e all’emissione di un nuovo Ticket. Qualora I'ufficio tecnico di EUR S.p.A. non ritenesse

validi i rilievi presentati, ne dara comunicazione all’appaltatore (riattivazione Ticket) che dovra

eseqguire le opere come indicato dall'ufficio tecnico di EUR S.p.A., sottoscrivendo per accettazione

'O.D.L., nel caso 'appaltatore si rifiutasse EUR S.p.A. fara esequire direttamente le opere in danno

riservandosi la possibilita di rescindere il contratto.

L’accettazione del’lODL avverra mediante sistema informativo, ovvero restituirlo a mezzo PEC,

debitamente sottoscritto, per piena accettazione dell'importo e della consistenza delle opere e del

rispetto dei tempi stabiliti.

3.4 - Prescrizioni generali relative agli ODL

Le modalita d’esecuzione di tutte le opere ed i servizi tecnici compresi nel presente accordo devono

rispondere perfettamente a quanto indicato negli specifici elaborati tecnici a cura dell’ufficio tecnico

di EUR S.p.A. ed alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato e nel Capitolato Generale

d’appalto (D.M. 145/2000 testo in vigore) ed alle disposizioni che saranno impartite in corso d’opera

dalla Direzione dei Lavori ed in ogni caso rispettando le migliori regole dell’arte.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori del presente Accordo, fanno parte integrante gli articoli

relativi a tali categorie contenuti nel presente capitolato riportanti le condizioni, le norme e gli oneri

connessi alla loro esecuzione.

In particolare 'impresa aggiudicataria non potra dare inizio agli interventi in mancanza di tutte le

autorizzazioni previste dalle norme di riferimento per I'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria € tenuta a garantire:

- il coordinamento e la gestione tecnica della commessa;

- il mantenimento e la custodia delle aree a questa consegnate;

- l'esecuzione secondo la regola d’arte avvalendosi di maestranze adatte alle specifiche
caratteristiche dei singoli lavori da eseguire;

- 1 mezzi e persone adeguati a gestire anche piu interventi contemporaneamente e a
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concludere i lavori nei tempi richiesti.

Gli interventi saranno esequiti di massima dal lunedi al venerdi con orario 07.00 — 16.00.

Una quota parte degli interventi, per esigenze di EUR S.p.A., potra essere esequita nella giornata

di sabato o in orari notturni e festivi, 'impresa, pertanto dovra tenere conto di tale onere nella

formulazione dell' offerta e non potra trarne motivi per avanzare pretese di compensi e/o indennizzi.

L’'Impresa aggiudicataria nel corso dell’esecuzione dei lavori dovra ottemperare, sotto la sua
esclusiva responsabilita, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate
nel corso dei lavori in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.

Sono da intendersi compresi nei prezzi offerti:

- leverifiche, i sopralluoghi, gli accertamenti, la predisposizione dei preventivi e la valutazione
della documentazione tecnica predisposta dalla Committenza;

- il trasporto, il tiro al piano e I'avvicinamento al luogo di esecuzione, comprese operazioni di
carico e scarico con personale e mezzi propri, del materiale e di tutti gli accessori necessari
per gli interventi in argomento;

- il ritiro di tutti gli imballaggi e di tutto il materiale residuo, con pulizia del luogo ad intervento
eseqguito;

- tutti i materiali necessari compreso [I'eventuale rimozione e/o riposizionamento
controsoffitto e/o pavimento sopraelevato, smantellamento pavimentazione ammalorata;

- la manodopera;

- l'allontanamento dei materiali presso le apposite discariche e, comungue, in conformita alla
vigente legislazione che regola lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla Delibera della
Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del
26 gennaio 2012 “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attivita
edilizie — adozione modulistica unificata per la tracciabilita dei rifiuti”;

- ogni eventuale maggiorazione tariffe per interventi extra orario;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

- gli elaborati “as built” in formato digitale e cartaceo (3 copie) e le certificazioni.

3.5 - Affidamento dei servizi tecnici di progettazione

EUR S.p.A. si riserva di chiedere allAppaltatore nel corso dellaccordo quadro, attivita di
progettazione dei lavori.

La progettazione sara affidata mediante ODL analogamente a quanto stabilito per i lavori.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi di un progettista non appartenente all’organico dovra
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presentare alla Committenza il nominativo del tecnico che intende incaricare e dimostrare |l

possesso dei seguenti requisiti:

a. essere iscritto all’albo professionale da almeno cinque anni;

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di
progettazione, relativi a lavori, ciascuno, almeno di pari importo e di natura analoga a
guanto indicato da EUR S.p.A. nellODL;

c. possedere una polizza di responsabilita civile professionale del progettista che copra i rischi
derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo;

EUR S.p.A. autorizzera I'incarico al progettista proposta dall’Appaltatore accertato il possesso dei

requisiti speciali di cui sopra e generali di cui all’art. 80 del Codice.

La determinazione del compenso per la progettazione sara effettuata ricorrendo al D.M. 17 giugno

2016, D.Igs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.
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CAPO I
TERMINI PER L’ESECUZIONE,

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 4 - Termini per I’esecuzione dei lavori dei singoli interventi

Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti
contrattuali, la relativa prevalenza sara determinata secondo il seguente ordine decrescente di
successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:

- Contratto d’Appalto;

- Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;

- Ordine di Lavoro (ODL);

- Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara.

La risoluzione di tali eventuali contrasti non pud essere intesa come variante, ma come semplice
rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro
non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo

guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 5 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio

L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni
variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla
Stazione appaltante.

L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza é:
eurspa@pec.it.

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere
eseguite che il Direttore per I'esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse
ritenere necessarie per I'accettazione dei materiali e per I'emissione del certificato di regolare

esecuzione del servizio.


mailto:eurspa@pec.it
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CAPO IlI
TERMINI PER L’ESECUZIONE,
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Articolo 6 - Termini per I’esecuzione dei lavori dei singoli interventi
EUR S.p.A. potra richiedere interventi urgenti non programmabili con 48 ore di preavviso.
Il tempo per I'esecuzione dei singoli interventi in affidamento verra indicato di volta in volta
dall’'ufficio tecnico di EUR S.p.A. e riportato nello specifico cronoprogramma dei lavori e nellOrdine
di Lavoro (ODL) e decorrera dal verbale di Consegna Lavori.
L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati
puo richiedere una proroga degli stessi.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, la risposta in merito all'istanza
di proroga é resa dal Responsabile del Procedimento in fase esecutiva di EUR S.p.A. sentito |l
Direttore dei Lavori.

Come gia indicato si evidenzia che l'appaltatore si impegna a garantire la contemporanea

esecuzione di piu interventi senza che gquesto comporti uno slittamento delle date di consegna dei

lavori né un allungamento dei tempi di realizzazione previsti da EUR S.p.A.

In tutti i casi i giorni impiegati eventualmente in piu saranno considerati, a tutti gli effetti, “ritardo
nella esecuzione dei lavori’ e conteggiati ai fini dell’applicazione della penale.

Si precisa che qualora EUR S.p.A., per esigenze di organizzazione dei propri servizi, avesse la
necessita di ritardare e/o differire la consegna dei lavori di uno o piu interventi, 'appaltatore non
potra reclamare alcun maggiore onere né vantare alcun risarcimento di qualsivoglia danno; resta
inteso che ove si verificasse detta ipotesi, il tempo per 'esecuzione dei singoli interventi decorrera
dall’effettiva consegna.

Tutti gli interventi dovranno essere avviati entro la scadenza contrattuale dell’accordo quadro salvo

eventuale proroga.

Articolo 7 - Variazioni delle opere progettate
L’appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell’esecutore la rimessa in ripristino
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando

che I'impresa in nessun caso potra vantarne compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
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EUR S.p.A. siriserva la facolta di introdurre nelle opere, anche in corso d’esecuzione dell’appalto,
quelle varianti che riterra opportune o che dovessero rendersi necessarie nell’interesse della buona
riuscita e dell’economia dei lavori entro i limiti disciplinati dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i..

Si precisa che qualora, per I'esecuzione dei lavori fossero necessari prezzi, non compresi nei
Prezzari DEI (recupero ristrutturazione e manutenzione, aprile 2020, impianti elettrici giugno 2020
impianti tecnologici luglio 2020), nonché, nei prezzi indicati negli allegati al presente Accordo
Quadro, relativi alle categorie di opere richieste e gli stessi non fossero deducibili dai suddetti
elenchi prezzi, ovvero ragguagliabili a lavorazioni consimili, EUR S.p.A. procedera alla
determinazione di nuovi prezzi, mediante I'applicazione dei prezzi rinvenibili nei Prezzari DEI di cui
sopra, ovvero effettuando la necessaria ricerca di mercato. Al termine della determinazione dei
nuovi prezzi, si redigera un verbale di concordamento nuovi prezzi che dovra essere sottoscritto

dalla ditta affidataria per accettazione.

Tutti gli eventuali prezzi aggiuntivi/nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto.

Articolo 8 - Penali
Nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, EUR S.p.A. applichera a carico
dell’Appaltatore le seguenti penali relativamente ad ogni singolo intervento in affidamento:

a) Ritardo nella restituzione dell’ODL

L’'uno per mille dell'importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
sulla restituzione della comunicazione dell’lODL debitamente sottoscritto rispetto ai
termini/modalita indicati al relativo articolo 3.3.

b) Ritardo sull’inizio dei lavori o0 progettazione

L'uno per mille dell'importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell’'inizio dei lavori rispetto alla data del verbale di consegna degli stessi.

c) Ritardo nel compimento del termine dei lavori o progettazione

L'uno per mille dellimporto dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo dell’ultimazione rispetto a quanto stabilito nel’ODL sottoscritto, salvo
ogni diritto, ragione o0 azione per i danni provocati a EUR S.p.A. per il suddetto ritardo.

d) Ritardo nell‘invio della documentazione prevista per I’accesso ai siti

L’'uno per mille dellimporto dell'intervento in affidamento per ogni giorno naturale e

consecutivo di ritardo nell’'invio della documentazione prevista al successivo art.15.
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e) Violazioni delle prescrizioni dei Capitolati Generale e Speciale di Appalto

Le violazioni delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, la mancata o ritardata
osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, il rifiuto da parte della Ditta a firmare, per
ricevuta, gli ordini di servizio della Direzione Lavori o di ripristinare lavori non accettabili o
dannegagiati, saranno passibili di una penalita stabilita in maniera fissa e pari all’'uno per mille
dell’ammontare di ogni singolo intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo
di ritardo.

Le penali si intendono cumulabili e saranno applicate nel limite massimo del dieci percento

dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e la facolta di risolvere il contratto.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto, rata di saldo e conto finale

La contabilizzazione dei suddetti ODL sara effettuata nel corso della loro esecuzione a corpo.
Per ODL relativi alla progettazione o per lavori di importo fino a 50.000 euro il SAL maturera al
termine della prestazione, accertata dal DL.

Per ODL relativi a lavori di importo superiore a 50.000 euro il primo SAL maturera al raggiungimento
del 50% dell'importo stabilito nellODL e il saldo finale al termine dei lavori, accertato dal DL.

Al termine di ogni bimestre il DL, entro 15 giorni, procedera in contraddittorio con I'’Appaltatore, alla
redazione del SAL complessivo relativo alla contabilizzazione di tutti gli ODL completati o
allavanzamento contabile di quelli che hanno raggiunto la soglia d’acconto. L’Appaltatore entro i
suddetti 15 giorni, dovra presentare alla Committenza I'elenco e I'importo dei subappaltatori che
hanno concorso al SAL e nel caso degli Appaltatori plurisoggettivi (RTI, ATl ecc.) anche una
dichiarazione a firma di tutti i componenti contenente I'importo dei lavori eseguiti e la
corrispondente categoria SOA.

Sulla base delle condizioni di maturazione del citato SAL il Responsabile del Procedimento in fase
esecutiva, entro 7 giorni dalla redazione del SAL, autorizzera i pagamenti in acconto, tramite
Certificato di Pagamento sul quale sara operata la ritenuta del 0,50% a garanzia dell’osservanza
da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale ritenuta
sara svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica del DURC.

L’impresa avra diritto al pagamento della rata di saldo di ogni singolo ODL, al netto delle prescritte
ritenute, previa consegna della documentazione (“as built”, certificazioni ecc.) e successivamente
al’'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalita indicate nel relativo articolo
13. Il conto finale per lo svincolo del’ammontare residuo della cauzione definitiva sara compilato
entro 45 (quarantacinque) giorni dal’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’ultimo

ODL dell’Accordo. L’Appaltatore potra emettere la fattura solo dopo I'emissione del Certificato di
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Pagamento e della comunicazione del Responsabile del Procedimento in fase esecutiva che ne
autorizza I'emissione. Su detta comunicazione del Responsabile del Procedimento in fase
esecutiva sara indicato il codice BAM, come espressamente pattuito nel Contratto d’appalto che
verra stipulato fra le parti. La fattura che perverra non conforme all’iter suddetto e qualora non sia
applicabile il regime del “reverse charge”, senza la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split
payment” ex art. 17-ter del DPR 633/1972, o che non riportera il codice CIG e il codice BAM sara
respinta. La fattura dovra essere obbligatoriamente inviata allindirizzo PEC
amministrazione.eurspa@pec.it. Tutti i pagamenti saranno effettuati da EUR S.p.A. entro 30
giorni, con le condizioni dettate dal contratto, fatta salva, in ogni caso I'applicazione delle eventuali
penali. Condizione affinché possano essere autorizzati i pagamenti di cui sopra, € I'accertamento
della regolarita contributiva, assicurativa e fiscale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
La liquidazione finale avverra dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del
Direttore dei Lavori. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente
capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.Igs.
192/2012. L'Appaltatore nulla potra pretendere per attivita eseguite in piu, oltre quelle previste e
regolarmente autorizzate e nulla la Committenza sara tenuta a corrispondere qualunque sia il

motivo che I'Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Articolo 10 — Certificato di Regolare Esecuzione

L 'ufficio tecnico di EUR S.p.A. riscontrera tempestivamente il prestato servizio, ovvero provvedera

ad impartire disposizioni idonee nel caso gli stessi non fossero eseguiti secondo le richieste di EUR
S.p.A. e non a regola d’arte, prescrivendo specificatamente le lavorazioni e/o le prestazioni da

eseguire ed assegnando un termine; entro i successivi 15 giorni dall’ esito positivo della verifica

provvedera ad emettere il certificato di regolare esecuzione con riferimento ad ogni singolo

intervento esequito.

Articolo 17 - Divieto di revisione prezzi
L’ammontare complessivo del contratto & fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi
eventualita, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza

durante tutto il corso dei lavori.

Articolo 18 - Riserve
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene

Y

presentato. Nel caso in cui lI'esecutore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine
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perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato il
registro entro il suddetto termine oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
guali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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CAPO IV

OSSERVANZA E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Articolo 19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completo e funzionante, con le caratteristiche tecniche e qualitative dettate da una
esecuzione a regola d’arte.

Pertanto, i prezzi offerti debbono comprendere:

- ogni maggior compenso per prestazioni da rendersi contemporaneamente in uno o piu siti,
in base alle esigenze e necessita della stazione appaltante, come gia indicato nel
precedente art. 1;

- ogni eventuale maggiorazione tariffaria per interventi extra orario.

L’Appaltatore deve uniformare le proprie attivita alle esigenze derivanti dall’insediamento di
cantieri in uffici o locali in cui & presente un'attivita lavorativa.

A tale proposito si dovra attenere scrupolosamente a tutte le indicazioni impartite da EUR S.p.A.
sulla base dello schema di PSC posto a base di gara nhonché degli eventuali successivi documenti
integrativi (PSC specifici) che ['ufficio tecnico di EUR S.p.A. provvedera a consegnare prima
dell’inizio dei lavori e contestualmente all'invio delODL, come specificato in seguito.

Sara cura dell'impresa appaltatrice provvedere a mezzo del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
all'esecuzione di tutte le necessarie e previste opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare
la salute e lincolumita delle persone e/o cose i cui oneri sono ricompresi nei singoli prezzi
dell'appalto.

Sono compresi nell’appalto:

1. la tenuta del cantiere fino all'installazione di tutte le forniture previste ed alla custodia di
guanto in esso contenuto;

2. l'assistenza durante la posa in opera delle forniture scorporate facenti capo a ditte terze
incaricate da EUR S.p.A;;

3. il rilascio delle dichiarazioni di conformita ai sensi del DM 37/08 (ex legge 46/90) e s.m.i.
comprensiva degli allegati necessari, di tutte le altre certificazioni previste dalla vigente
normativa, la verifica e 'aggiornamento degli schemi degli impianti;

4. la predisposizione dei documenti e degli elaborati necessari all’espletamento di pratiche
edilizie, amministrative, autorizzative, di deposito ecc. connesse ai vari obblighi di Legge
(DPR 380/01, DM 37/08, Legge 192/05; Legge 311/07; D.lgs. 42/04, ecc.), quali, ad

esempio, la documentazione tecnica relativa alla comunicazione di inizio lavori,
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'ottenimento d'eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalle norme del settore,
eventuali denunce e/o deposito di opere strutturali in cemento armato e/o metalliche;

5. la predisposizione dei documenti e degli elaborati necessari all’acquisizione dei pareri
preventivi ASL, la concessione per lI'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico,
nonché per licenze temporanee di passi carrabili;
la redazione del servizio fotografico ante, durante e post operam;

I'esecuzione dei lavori in presenza delle linee elettriche che alimentano aree non soggette
ai lavori (a tale proposito I'appaltatore dovra svolgere il lavoro anche in ore notturne,
disattivando I'energia in ogni tratta di lavoro);

8. la redazione tempestiva, nel corso dei lavori, dei disegni costruttivi di cantiere ai fini della
perfetta individuazione delle opere da realizzare.

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale Tecnico, saranno a carico

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

9. laformazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le lavorazioni
previste, la recinzione del cantiere stesso, secondo quanto sara richiesto dalla Direzione
Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di quanto esso contiene e quanto necessario
per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti;

10. 'assoggettamento a particolari condizioni di lavoro derivanti dalla destinazione dell'edificio,

restando inteso che I'lmpresa ha I'obbligo di coordinare e subordinare |'esecuzione dei

lavori ad esigenze e vincoli di qualsiasi genere dipendenti dall'eventuale contemporanea

esecuzione d'altre opere affidate ad altre imprese, secondo il piano predisposto da EUR

S.p.A;
11. la comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le

notizie relative all'impiego della mano d'opera; con particolare riferimento agli obblighi
riguardanti le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro
e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; nonché I'assunzione del personale dipendente;

12. la comunicazione ad EUR S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, del’elenco completo degli
operai e dei tecnici impiegati nel’esecuzione dei lavori, distinti per ditta d'appartenenza,
nonché il nominativo del direttore tecnico responsabile del cantiere;

13. . larealizzazione e la gestione e controllo dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello
stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette o a qualunque altra
impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle

persone che eseguono dei lavori per conto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che EUR S.p.A. intendera eseguire
direttamente ovvero per mezzo d’altre Ditte, dalle quali, come dalla Societa appaltante,
I'lmpresa non potra pretendere compensi di sorta;

l'uso anticipato dei locali e impianti che fossero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza
che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; esso potra, pero, richiedere che
sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivargli;

la pulizia quotidiana dei locali interessati dai lavori ed il completo sgombero del cantiere da
materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprieta dell'Impresa entro 2 giorni dalla data del
verbale d’ultimazione dei lavori

I'obbligo di non danneggiare, durante I'esecuzione delle opere, strutture ed impianti esistenti
nell'edificio in cui saranno eseguiti i lavori e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni
d’eventuali danneggiamenti: in particolare I'lmpresa dovra assicurare e mantenere in
sicurezza il funzionamento degli impianti elettrici che si trovano allocati nei controsoffitti e
che servono le torrette a pavimento, sia dei piani sottostanti sia soprastanti ai piani oggetto
dell’intervento; I'lmpresa si obbliga pure a non apportare alcun intralcio al funzionamento
dei servizi e a provvedere alla pulizia e manutenzione dei locali in cui si rende necessario
il passaggio d’operai dai materiali di risulta non utilizzabili;

l'adatta mano d'opera e gli apparecchi e strumenti di controllo e misurazione
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove preliminari ed il
collaudo degli impianti oggetto dell’appalto;

la fornitura, ove richiesta, di tre copie in carta e una in versione informatica CAD, nella
versione Autocad 2015 utilizzata da EUR S.p.A., dei disegni relativi alle opere ed agli
impianti come effettivamente realizzati “as built”, in modo da lasciare un’esatta
documentazione di quanto eseguito;

I'eventuale predisposizione ed attuazione di turni di lavoro straordinario anche notturno o in
giorni festivi per il rispetto dei tempi contrattuali;

tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per l'appalto dei lavori di cui al presente
capitolato;

scarico, stoccaggio, movimentazione dei materiali ed apparecchiature sino ai luoghi di
impiego;

ponteggi fissi, ponteggi mobili, montacarichi, mezzi di sollevamento; impiego;

rilievi, tracciamenti, misure e constatazioni anche in contraddittorio con la Direzione dei
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Lavori con eventuale documentazione fotografica,

24. il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e i relativi oneri di discarica di tutti i materiali
provenienti dagli smontaggi e dalle demolizioni degli elementi che EUR S.p.A. non intenda
piu utilizzare. Diversamente i materiali dovranno essere depositati nei locali del complesso
indicati dalla D.L. e riposizionati nei luoghi indicati dalla D.L. prima della fine dei lavori.

25. eseguire i lavori che risultano polverosi e rumorosi in orari e nelle modalita concordati con
la Direzione dei Lavori;

26. provvedere a fornire I'elenco dei mezzi per la richiesta di permesso d’accesso nelle aree di
cantiere oggetto dei lavori;

27. provvedere alla pulizia finale degli ambienti da consegnare al termine dei lavori e prima
dell’eventuale consegna provvisoria per uso anticipato, tali pulizie riguarderanno i
pavimenti, i vetri delle porte e finestre, gli infissi, i rivestimenti dei bagni, gli specchi, gli
arredi, i complementi d’arredo e quanto altro necessario al fine di consentire I'allestimento
degli ambienti medesimi;

28. trasmettere la documentazione d’avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli Enti

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa Edile.

Oneri ed obblighi relativi alle demolizioni - rimozioni - smontaggio e smaltimento di strutture,

apparecchiature e impianti: I'Appaltatore & tenuto anche all'effettuazione di riparazioni ed

all'esborso di compensi per eventuali danni arrecati a terzi ed alla stessa Stazione appaltante.

| concorrenti, per 'esecuzione delle attivita di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, ai sensi
dell’art 100 del D.Lgs 50/2016 smi, devono essere in possesso dei requisiti di esecuzione di seguito
dettagliati:

o [liscrizione allAlbo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 2bis:
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
guantita non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui

'operatore economico ha la propria sede ai sensi del D.P.C.M. del 24/11/2016.

Mobili, apparecchiature e materiali: qualora per I'esecuzione dei lavori si renda necessario

effettuare limitati spostamenti di mobili, apparecchiature, suppellettili nel’ambito del cantiere,
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I'lmpresa vi dovra provvedere senza ulteriori compensi, come pure dovra provvedere durante tutto
il corso dei lavori, alla protezione dei mobili, materiali e apparecchiature che EUR S.p.A. intendera
far permanere nell’ambito del cantiere stesso, per mezzo di teli di plastica o altri mezzi idonei ad

evitare qualsiasi danno agli stessi.

Articolo 20 — Accesso alle sedi di EUR S.p.A.

Considerate le specifiche esigenze di sicurezza di EUR S.p.A., le attivita da svolgersi nei siti
dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori.

Le risorse preposte all’esecuzione delle attivita contrattuali da svolgersi presso le suddette sedi
potranno accedervi nel rispetto di tutte le disposizioni impartite da EUR S.p.A. stessa in materia di
sicurezza delle sedi e nel rispetto delle prescrizioni riferite agli orari, all’accesso, alla permanenza
ed all'uscita dagli edifici oggetto dei lavori.

L’'Impresa dovra comunicare al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio
delle attivita, I'elenco del personale che dovra avere accesso agli immobili, con gli estremi dei
documenti di riconoscimento che il personale del’'lmpresa dovra esibire all'ingresso. Inoltre, per
ciascuna risorsa, I'lmpresa dovra compilare un modulo con i seguenti elementi:

Societa di appartenenza

- Cognome e Nome dipendente

- Data e luogo di nascita

- Estremi documento

- Data di assunzione

- Datore di lavoro e numero matricola

- Tipologia di rapporto/collaborazione

- Progetto di riferimento

- Data di inizio e scadenza attivita

- Riferimento Accordo Quadro

- Riferimento struttura di EUR S.p.A.

L’impresa dovra tempestivamente comunicare al Direttore dei Lavori ogni variazione che si
dovesse verificare nel personale assegnato all’appalto in oggetto o al personale degli eventuali
subappaltatori.

L’'Impresa, nonché il subappaltatore autorizzato, oltre all’elenco dei nominativi del personale che
verra impiegato nell’appalto presso le suddette sedi, si impegna altresi a produrre al Direttore dei
Lavori e al Responsabile del Procedimento, entro lo stesso termine sopra indicato, il Libro Unico
sul Lavoro di ciascuna impresa (eventualmente anche per estratto) di cui al DL n. 112/08, convertito

con legge 133/2008, ai fini dell’espletamento delle verifiche di competenza, anche con riferimento
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alla verifica di corrispondenza delle risorse impiegate nell’esecuzione dell’appalto, indicate nel
suddetto elenco, con il personale dipendente risultante dal Libro Unico sul Lavoro. Nel corso di
esecuzione del presente Accordo i documenti di cui al comma precedente dovranno essere
trasmessi con cadenza mensile.

L’'Impresa riconosce espressamente a EUR S.p.A., in particolare per esigenze connesse alla
sicurezza e protezione delle sedi, la facolta di richiedere lallontanamento e conseguente
sostituzione delle risorse che, a seguito delle verifiche di corrispondenza, di cui ai commi
precedenti, svolte dal Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione, risultino non
legate da alcun tipo di rapporto/collaborazione con I'lmpresa ovvero con Subappaltatori autorizzati,
senza che cid comporti alcun onere per EUR S.p.A..

Nel caso in cui I'lmpresa debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di una delle
risorse impiegate nell’esecuzione dell’'appalto, dovra chiedere espressa autorizzazione al Direttore
dei Lavori di EUR S.p.A., il quale si riserva la facolta di approvare la nuova figura professionale
proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata
della necessaria documentazione.

L’'Impresa, comunque, dovra garantire I'erogazione delle attivita contrattuali senza soluzione di
continuita. Tutte le operazioni devono essere svolte senza interferire e/o interrompere le normali
attivita di EUR S.p.A. nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

Resta fermo I'obbligo, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi, di

esibirela tessera di riconoscimentofornita dall'impresa.

Articolo 22 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale dipendente e di legge

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto quadro I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o in ogni caso per le categorie
interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti
con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni

dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore €& responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

-20-



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
EV R LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI
EDIFICI PROPRIETA DI EUR A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE, SITI IN ROMA, MUNICIPIO IX.

non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Societa appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, e in caso di accertata o
denunciata irregolarita circa gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi, EUR S.p.A., salva la

facolta di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. il presente Contratto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

L’'Impresa € obbligata ad effettuare i pagamenti della totalita delle retribuzioni dei propri dipendenti
comunque applicati, consulenti e fornitori di beni di terzi e servizi rientranti tra le spese generali,
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, mediante strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato di cui all’art. 3
legge n. 136/2010 e s.m.i.

Tale obbligo riguarda l'intero importo dovuto anche se questo non é riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’appalto.

L’'impresa si obbliga ad inserire, a pena di nullitd assoluta, apposita clausola di assunzione degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. nei contratti con i propri

subappaltatori e/o subcontraenti.

In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilita di cui ai commi che precedono, fatta salva

l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall’art. 6 della L. 136/2010 da parte delle Autorita competenti,

determina la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di trasmettere
alla Societa committente, prima del pagamento delle rate d’acconto e del saldo finale, copia dei
versamenti contributivi previdenziali, inclusa la Cassa Edile qualsiasi sia il contratto applicato
dallimpresa stessa, assicurativi e antinfortunistici nonché di quelli agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

| suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutto il periodo di validita del presente contratto, anche nel
caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’impresa si impegna ad inviare a EUR S.p.A. tramite portale copia dei contratti sottoscritti con
subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione del contratto, ai fini del
corretto espletamento degli obblighi di verifica di cui all’art. 3 comma 9 legge 136/2010 e s.m.i.
L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori,
il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avra conoscenza per I'espletamento del servizio e

a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente
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appalto, pena la risoluzione del contratto e relativa assunzione di responsabilita per i danni causati

dall’'uso improprio.

Articolo 23 - Responsabilita dell'appaltatore e piani di sicurezza

L'Impresa e obbligata a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva
responsabilita, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per
garantire la piu completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecuzione dei lavori, per
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni
materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilita, esonerandone di
conseguenza tanto la Societa EUR S.p.A. quanto il personale preposto alla Direzione e

sorveglianza dei lavori.

L'Impresa dovra presentare la documentazione d’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,
compresa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro

trenta giorni dalla data del contratto.

In adempimento del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 17 comma 1 lettera b) il datore di lavoro
dell'lmpresa appaltatrice dovra designare il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi”. L'Impresa dovra altresi coordinare le proprie attivita, specificatamente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, con le attivita di EUR S.p.A. nei luoghi oggetto delle lavorazioni in
appalto in adempimento al disposto di cui agli art.96 e 97 del succitato Decreto Legislativo 81/2008.
Le informazioni riguardo agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di condizioni di
lavoro ed impiego delle protezioni applicabili nellesecuzione del contratto possono essere reperite
presso: ASL competente per territorio, Ispettorato del Lavoro Regionale, Cassa Edile competente
per territorio, Comune competente per territorio, INAIL competente per territorio.

L’appaltatore ha I'obbligo di osservare lo Schema di PSC, di cui all’art. 100 ed all’allegato XV del
Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, predisposto da EUR S.p.A., cosi come integrato dai vari
documenti sulla sicurezza specifici ad ogni singolo intervento, laddove si rendessero necessari.
Prima della realizzazione dell'opera il committente o il responsabile dei lavori nei cantieri in cui &
prevista la presenza di piu Imprese, anche non contemporanea, provvedera prima dell’affidamento
di ciascun lavoro alla nomina dei vari Coordinatori per 'Esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 90
comma 4 del citato Decreto Legislativo 81/2008. L’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima
della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento al cantiere interessato,
come previsto alla lettera g) comma 1 dell’art. 96 del D.lgs. 81/2008 e, almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, deve mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC
e del POS come previsto al comma 4 dell’art. 100 del D.Igs. 81/2008.
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Ai sensi del predetto art. 100, comma 5 del citato D.Igs. n. 81/2008, I'Appaltatore potra presentare
eventuali proposte integrative al Piano della Sicurezza ma in nessun caso le eventuali integrazioni

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

| costi per la sicurezza, previsti prima dell’affidamento, sono stati valutati dalla stazione appaltante

e le somme accantonate non saranno soggette a ribasso d’asta.

Vista la natura dell’Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori, il numero, la tipologia
e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche I'importo indicato per gli oneri
della sicurezza costituisce esclusivamente una indicazione di budget. L’'ammontare effettivo degli
oneri della sicurezza verra preventivamente stimato e computato analiticamente nellODL per
ciascun intervento e potra complessivamente risultare anche sensibilmente inferiore a quello

indicato nell’articolo 2.

Il Datore di Lavoro del’'lmpresa affidataria ed il Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla
corretta applicazione delle procedure di lavoro, delle disposizioni e delle prescrizioni dei Piani di
Sicurezza (rispettivamente art. 97 comma 1 e art. 92 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 81/2008.

Il PSC specifico relativo al’lODL (ove necessario) e l'ulteriore eventuale documentazione sulla

sicurezza relativa agli specifici interventi ad integrazione dello stesso, nonché i POS (Piani

Operativi della Sicurezza) formano parte integrante degli interventi e le eventuali violazioni degli

stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

Il Datore di Lavoro dellImpresa esecutrice dovra promuovere ed istituire nel cantiere oggetto
dellappalto un sistema gestionale permanente ed organico diretto all’individualizzazione,
valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e
dei terzi operanti sul’ambito del cantiere.

In adempimento del D.Igs. 09 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro dell'lmpresa esecutrice dovra
designare gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione del’emergenza (articolo 18 comma 1, lettera b), salvo quando
e previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione (articolo 104 comma 4,
D.Igs. 81/2008).

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D.Igs. 50/2016 il Datore di Lavoro dell'lmpresa esecutrice si
impegna a mettere a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive i Piani
della Sicurezza di cui al citato art. 131, nonché, a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani operativi redatti dai subappaltatori
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compatibili tra loro e coerenti con il Piano dalla stessa presentato.

Ai sensi dell’art. 18, comma1, lettera u), del piu volte citato D.Igs. 81/08, 'appaltatore dovra munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro, la data di assunzione nonché in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione., tale obbligo e esteso anche agli eventuali subappaltatori.
L'Impresa si impegna, nellambito delle attivita relative alle prestazioni oggetto dell’accordo, ad
osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento
al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento agli

eventuali imballaggi.

CAPOV

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE
DELLE OPERE

Articolo 27 - Qualita e provenienza dei materiali

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed
in ogni caso, con qualita e pregi uguali o superiori a quanto & per essi prescritto dalla legislazione
vigente, dal presente capitolato e dai suoi allegati senza che I'lmpresa abbia diritto ad aumento dei
prezzi.

Tutti i materiali di prima scelta, i manufatti e le apparecchiature dovranno risultare conformi alle
vigenti norme di legge ed ai regolamenti emanati dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali o Locali
preposte (CEI, ASL, ISPESL, Comune, VVF, CNR, ENEL, ecc.).

Dovranno, altresi, essere rispettati i disposti del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, Regolamento dei
Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation), le prescrizioni di cui del D.Igs.
81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26/06/1984 (C.M. della Circolare del Ministero n. 12 del 17 maggio
1980) e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le reazioni al fuoco dei materiali impiegati
nelledilizia ed in particolare alle prescrizioni stabilite per i materiali di categoria 1.
Nell’approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature e nell’eseguire le lavorazioni
I'lmpresa dovra attenersi, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato.

L’'impresa € obbligata a provvedere a sue spese all’approvvigionamento, trasporto, conservazione
fino al loro impiego, di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere ad essa affidate.

L'impresa, per i materiali o le apparecchiature da utilizzare, potra proporre prodotti facilimente
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reperibili sul mercato, le cui caratteristiche soddisfino le prestazioni tecniche richieste, salvo
ottenerne poi successiva approvazione dalla Committente o dalla Direzione dei Lavori.
Nell’elenco dei materiali e delle apparecchiature proposte I'lmpresa dovra indicare le marche ed i
modelli dei prodotti proposti.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di controllare, in qualsiasi momento, lo stato dei
materiali o delle apparecchiature approvvigionate e la loro corrispondenza con quanto
preventivamente approvato. L'Appaltatore € obbligato a campionare ed a notificare in tempo utile
alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso 15 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali
per il prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Appaltatore, alle prove e
verifiche che la Direzione dei Lavori riterra necessarie, prima dell'accettazione.

| materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.

Articolo 28 — Prescrizioni per I’esecuzione ed il collaudo delle opere

Nell’esecuzione dei lavori compresi nel presente appalto, I'lmpresa si atterra alle prescrizioni di cui
al presente capitolato; ulteriori disposizioni potranno essere impartite in corso d’opera dalla
Direzione dei Lavori/dal Tecnico Incaricato ed in ogni caso con le migliori regole dell’arte. Lo scopo
delle presenti prescrizioni € di definire le modalita di esecuzione delle lavorazioni e di installazione
degli impianti nonché di specificare i materiali, gli apparecchi ed i metodi di prova e verifica.
L’'Impresa nello studio dell’offerta dovra tenere conto di tutti gli oneri connessi non solo alla fornitura
ed alla installazione, ma anche alle spese per le varie sottomissioni, disegni, verifiche, manuali,
garanzia e ove previsto corsi di addestramento.

Sara a carico dell'Impresa fornire tutte le opere in argomento complete di ogni onere ed accessorio,
anche se non espressamente menzionato e/o evidenziato nei disegni di progetto, comunque
necessario per dare gli stessi completi e funzionanti a regola d’arte, cid senza che I'impresa abbia

nulla a pretendere.
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