
 

Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprietà di Eur   a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, 

municipio IX. 

1. Programma degli 
interventi

2. 
Documentazione 

tecnica 
intervento

3. Richiesta 
intervento 

(Ticket)

4. Presa in 
consegna Ticket

5. Accettazione 
ODA

6. Verifica 
intervento

7. Liquidazione

All.3 __ - Processo affidamento intervento (ODL emesso dal Direttore dei Lavori) 

  

        

Attività 

• Definizione degli interventi 
da attuare nel semestre 

• Definizione livello criticità 
(urgenza) 

 
 
 
 

 

• Predisposizione allegati 
tecnici al Ticket 
(progetto) 

 

• Definizione tempi di 
presa in consegna e 
predisposizione 
specifiche tecniche 
lavori se > di 5gg (DL) 

• Compilazione Ticket 
 

• Visione Ticket 
• Valutazione 

documentazione 
tecnica a corredo del 
Ticket 

• Verifica preliminare 
luoghi 

• Presa in consegna 
Ticket e 
predisposizione 
specifiche tecniche 
lavori; ovvero 
eventuali 
osservazioni ritenute 
ostative alla presa in 
consegna del Ticket  

• Indicazione eventuale 
subappalto 

 

• In caso di 
osservazioni il RUP 
decide:  
sospensione 
termini 
accettazione  
Ticket; 
annullamento e 
riemissione Ticket; 
(da punto 2.) 
conferma Ticket 
iniziale 

• Emissione O.D.L. 
• Approvazione 

O.D.L. 
• Autorizzazione 

O.D.L. 
• Accettazione O.D.L. 

• Presa atto titoli 
autorizzativi 

• Eventuale autorizzazione 
subappalto 

• Consegna lavori 
• Comunicazione inizio 

lavori Enti 
• Verifica esecuzione 
• Comunicazione fine lavori 

Enti 
• Consegna “As Built” e 

certificazioni 
 

• Consegna 
elenco 
subappaltatori 
SAL 

• Compilazione 
SAL 

• Emissione del 
SAL 

• Emissione 
Certificato di 
Pagamento 

Responsabile 
Prodotto finito 
 

• Owner di processo / RUP 
 

• RUP  
• Supporto RUP 

(Progettista) 
• DL 

• DL • APP 
 

• DL 
• RUP 
• Procuratore / AD 
• APP 

 

• DL 
• APP 

• DL 
• RUP 
 

Prodotto finito 

• Programma degli interventi 
da attivare nel semestre 

• Autorizzazioni 
• Progetto esecutivo, 

CME, PSC specifico (se 
necessario), 
Cronoprogramma lavori 

• Validazione progetto 

• Emissione Ticket 
(Sistema informativo o 
PEC)  
 

• Presa in consegna 
• Specifiche tecniche 

(entro 5 giorni salvo 
diversa indicazione 
del Ticket) 

• Richiesta di 
subappalto 

• Annullamento 
Ticket (RUP) 

• Emissione O.D.L. 
(DL) 

• Approvazione 
O.D.L. (RUP) 

• Autorizzazione 
spesa (Proc. / AD) 

• Accettazione O.D.L. 
(APP) 

• Verbale consegna lavori 
• Autorizzazione subapp. 
• Pagamento anticipazione 
• Elaborati costruttivi e 

PSC/POS  
• Report tempi e 

produzione  
• Certificato corretta 

esecuzione/Collaudo 
• Elaborati “as bulit” e 

certificazioni (APP) 
• Accatastamento 

 

• SAL 
• Certificato di 

Pagamento 



 

Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici proprietà di Eur   a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, 

municipio IX. 

1. Richiesta subappalto e comunicazione 
fornitura in opera

2. Verifica richiesta subappalto
3. Verifica requisiti generali 

Subappaltatore
4. Liquidazione SAL

All. 3__ - Processo autorizzazione subappalto (APP / RUP) 

   

         

 

Attività 

• Alla presa in consegna del Ticket devono 
essere indicati gli estremi del 
subappaltatore e del fornitore in opera  

• 20 giorni prima dell’inizio dei lavori deve 
essere effettuata la consegna del 
contratto di subappalto e della 
documentazione allegata e nel caso di 
fornitura e posa in opera deve essere 
comunicato l’avvenuto affidamento, 
l’importo e la dimostrazione della non 
applicabilità del subappalto. 
 

• Verifica completezza documentazione 
• Verifica rispetto affidamento al 

SUBAPP dei prezzi con ribasso non 
superiore al 20% dei prezzi di 
contratto  
 

• Verifica requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice 

• DURC 
• Antimafia per importi > di 150.000 euro 
 
 
 
 
 

• Consegna elenco e quota subappaltatori che 
hanno partecipato al SAL 

• Eventuale liquidazione diretta del 
subappaltatore 

 
 
 
 

Responsabile 
Prodotto finito 
 

• APP 
 

• RUP  
• Supporto RUP 
• RSSP EUR S.p.A.  

• RUP  
• Supporto RUP 

• APP 
• SUBAPP 
• RUP 
 

Prodotto finito 

• Contratto subappalto 
• Comunicazione fornitura in opera 

• Verifica ammissibilità richiesta di 
subappalto 

• Richiesta di integrazioni o chiarimenti 

• Verbale di verifica dei requisiti generali 
• Autorizzazione al subappalto 

• Elenco e quote subappaltatori 
• Richiesta di pagamento diretto 
• SAL 
• Certificato di Pagamento 


